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Научный руководитель тематического направления

академик



В.А.Матвеев 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН научно-исследовательской работы по тематическому направлению

Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики 
Лаборатории нейтринной астрофизики высоких энергий

8 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал, 15 Ядерная физика
8.1 Глубоководное детектирование мюонов и нейтрино на оз.Байкал, 01.2.00  305509

	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	1. Подъем, анализ состояния, ремонт, частичная замена и модернизация глубоководной аппаратуры и подводных линий кабельной связи БГНТ в период зимней экспедиции на оз. Байкал.

2. Запуск и эксплуатация глубоководного нейтринного телескопа НТ200+ в режимах тестирования и набора данных.

3. Монтаж и запуск в режиме постоянного набора данных модернизированного прототипа кластера .

нейтринного телескопа НТ1000, состоящего из трех гирлянд оптических модулей, одна из которых будет являться первой версией  полномасштабной гирлянды НТ1000. 

4. Изготовление и отладка оптических модулей и  модернизированных электронных систем сбора и  передачи данных следующей версии прототипа  кластера (60 измерительных каналов) НТ1000,  который должен быть развернут на оз. Байкал в 2013 году для натурных испытаний.
	Научным отчетом
	В.М.Айнутдинов, О.Н.Гапоненко, И.А.Данильченко, Ж-А.М.Джилкибаев, А.А.Дорошенко, В.А.Жуков, А.М.Клабуков, А.П.Кошечкин, В.А.Крысанов, 

Д.А.Кулешов,

В.И.Ляшук, А.И.Панфилов,

О.В.Суворова совместно с ОИЯИ (И.А.Белолаптиков, К.В.Конищев, Е.Н.Плисковский), Б.А.Шайбонов, А.А.Шейфлер), ИГУ, НИИЯФ МГУ, ННГТУ, СПбГМТУ,

DESY-Zeuthen (ФРГ, Цойтен), АКИН
	2012
	8300

	2
	1. Подъем, анализ состояния, ремонт, частичная замена и модернизация глубоководной аппаратуры и подводных линий кабельной связи комплекса  БГНТ в период зимней экспедиции на оз. Байкал.
2. Запуск и эксплуатация установок Байкальского глубоководного нейтринного телескопа в режимах тестирования и набора данных.
3. Монтаж и запуск на оз.Байкал в режиме тестирования и набора данных кластера нейтринного телескопа НТ1000 в составе трех полномасштабных гирлянд, рассчитанных на подключение 24-х оптических модулей каждая (опытные образцы гирлянд НТ1000)
4. Изготовление и отладка оптических модулей и электронных систем сбора и  передачи данных следующих двух полномасштабных гирлянд в составе  кластера НТ1000,  который должен быть развернут на оз. Байкал в 2013 году для натурных испытаний.
	То же
	В.М.Айнутдинов, А.Д.Аврорин,

И.А.Белолаптиков,

О.Н.Гапоненко, К.В.Голубков,

И.А.Данильченко,

 Ж-А.М.Джилкибаев, А.А.Дорошенко, В.А.Жуков,

А.П.Кошечкин, Д.А.Кулешов,

Ф.К.Кошель, К.В.Конищев,

В.А.Крысанов, В.И.Ляшук, А.И.Панфилов

Е.Н.Плисковский,

О.В.Суворова, 

Б.А.Шайбонов,

А.А.Шейфлер

совместно с ОИЯИ, ИГУ, НИИЯФ МГУ,
	2013
	8300

	3
	
	
	
	2014
	


8.2 Проблема геофизических нейтрино

	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	1. Подготовка научного обоснования создания  большого сцинтилляционного детектора на Баксанской нейтринной обсерватории для  исследования природных потоков нейтрино низких энергий..

2. Исследование  высокостабильных типов жидких сцинтилляторов, допускающих наработку в больших количествах.

3. Моделирование процесса регистрации 

геонейтрино в детекторе большого объема.

	Научным отчетом
	Синев В.В., И.Р.Барабанов, Г.Я.Новикова, Е.А.Янович совместно с ИФХиЭХ РАН, ИЭОС РАН, Лаборатория Gran Sasso (Италия), Лаб. РХМДН ОЛВЭНА
	2012
	

	2
	1. Подготовка научно-технического обоснования проекта  большого сцинтилляционного детектора на Баксанской нейтринной обсерватории для  исследования природных потоков нейтрино низких энергий..

2. Исследование  высокостабильных типов жидких сцинтилляторов, допускающих наработку в больших количествах.

3. Моделирование процесса регистрации 

геонейтрино в детекторе большого объема.
	То же
	Синев В.В., И.Р.Барабанов, Я.В.Никитенко,

Г.Я.Новикова, Е.А.Янович совместно с ИФХиЭХ РАН, ИЭОС РАН, Лаборатория Gran Sasso (Италия), Лаб. РХМДН ОЛВЭНА, ОБНО, Лаб.НА ОЛВЭНА
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


8.3 Первичные чёрные дыры в ранней Вселенной и космологические следствия их рождения. Фотоядерные взаимодействия лептонов при сверхвысоких энергиях
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	Получение ограничений на параметры моделей космологического расширения ранней Вселенной, на основе астрофизических данных по поискам первичных чёрных дыр.
	Научным отчетом
	П.А.Климай, Б.В.Мангазеев

совместно с ИГУ
	2012
	

	2
	Получение ограничений на параметры моделей космологического расширения ранней Вселенной, на основе астрофизических данных по поискам первичных чёрных дыр.
	То же
	Те же
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель темы доктор физ.-мат.наук 


Э.В.Бугаев
Заведующий лабораторией НАВЭ член-корреспондент РАН
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