КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы

Сильноточный линейный ускоритель ионов водорода ИЯИ РАН
Номер государственной регистрации


(указывается для переходящих тем)

	№п/п
	Наимено​вание этапов темы
	Основное содержание работ по этапам
	Чем заканчивается этап*
	Исполнители, организация-исполнитель
	Срок выполнения этапов
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1.
	Обеспечение работы ускорителя
	1. Обеспечение работы ускорителя в сеансах ускорения пучка с энергией  100÷143÷209 МэВ с током пучка до 120 мкА.

2. Увеличение длительности работы ускорителя до 3÷5 тысяч часов в год.

3. Проведение текущих и капитальные ремонтов оборудования и инженерных сетей комплекса линейного ускорителя
	
	
	2014-2016
	50000

	2.
	Модернизация ускорителя
	1. Модернизация оборудования линейного ускорителя с целью достижения энергии пучка протонов 500 МэВ и среднего тока до 200 ÷ 250 мкА, в том числе увеличение длительности ускоренного пучка до 200 мкс (до энергии 500 МэВ).

2. Повышение эффективности использования линейного ускорителя, в том числе освоение режимов работы ускорителя на частоте 100 Гц с разделением пучка на экспериментальные установки комплекса нейтронных исследований и прикладные работы по освоению технологий и наработке радиоизотопов для медицинских целей.

3. Освоение режимов работы с пучками малой интенсивности (~ 100 нА) для комплекса протонной терапии, обеспечение программы исследований на КПТ.
4. Развитие ускорительной техники для Комплекса протонной терапии и Радиоизотопного комплекса ИЯИ РАН

	
	
	2014-2016
	50000

	3.
	Модернизация систем ускорителя
	1. Модернизация инжектора протонов с целью повышения надежности работы при частоте повторения импульсов 100 Гц.

2. Модернизация источника и инжектора ионов Н- с целью повышения интенсивности пучка ионов Н-, стабильности и надежности работы источника ионов и инжектора.

3. Освоение технологии и изготовление опытного образца трубки дрейфа на постоянных магнитах.

4. Модернизация системы питания фокусирующих элементов линейного ускорителя, в том числе переход на новые источники питания.

5. Модернизация вакуумной системы ускорителя с целью обеспечения беззмасляной форвакуумной откачки и ускорения выхода на рабочий вакуум.

6. Модернизация системы ВЧ питания начальной части с целью перехода на новые лампы ГИ-57А и ГИ-71А на всех каналах усиления.

7. Модернизация систем авторегулирования с целью улучшения стабилизации параметров и ускорения выхода на режим при частотах повторения до 100 Гц.

8. Модернизация системы синхронизации ускорителя с целью обеспечения работы на частоте 100 Гц, работы с пучками протонов и ионов Н- в режиме разделения пучка между экспериментальным и изотопным комплексами.

9. Модернизация аппаратных и программных средств системы управления ускорителя.

10. Исследование ускоряющих структур с целью замены (модернизации) первого резонатора основной части ускорителя.

11. Изготовление нового первого резонатора основной части ускорителя.

12. Дальнейшая автоматизация оборудования ускорителя, включая каналы усиления систем ВЧ питания, вакуумную систему, систему быстрой аварийной защиты и другие системы. 


	
	
	2014-2016
	50000

	4.
	Сотрудничество с Российскими и зарубежными научными центрами. Разработка элементов ускорителей для Российских и зарубежных научных центров
	1. Проведение исследований на стенде источника поляризованных ионов водорода и дейтерия, участие в создании источника поляризованных ионов для проекта НИКА (ОИЯИ).

2. Участие в экспериментах КАСТ и АЕГИС в ЦЕРН.

3. Оптимизация, разработка и исследование ускоряющих структур и схем фокусировки участков нормально проводящего сильноточного Линейного Ускорителя (ЛУ) отрицательных ионов водорода в диапазоне энергий от 18 МэВ до 400 МэВ для проекта ОМЕГА.

4. Разработка и изготовление оборудования диагностики  пучка для линейных ускорителей комплекса НИКА (ОИЯИ).

5. Разработка  и изготовление измерителей формы сгустков для ускорителей Linac-4 (ЦЕРН), ускорителя LANSCE (ЛАНЛ, США), проекта FAIR (GSI, Германия).
6. Участие в проекте PITZ, ДЕЗИ, Цойтен

7. Участие в разработке и изготовлении систем диагностики пучка для Европейского лазера на свободных электронах XFEL, Гамбург

8. Участие в ускорительных коллаборациях с зарубежными лабораториями ЦЕРН,  ORNL США, J-PARC Япония, ESS Швеция, TRIUMF Канада, ISFC Англия и др

9. Участие в международных проектах ADS и ториевой энергетики

10. Участие в Российских ускорительных мега-проектах


	
	
	2014-2016
	


Научный руководитель темы

(Подпись)
(ФИО, должность)

Руководитель структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки

(Подпись)
(ФИО, должность)

*Разработка методики, создание образцов продукции, катализаторов, установок, написание лабораторного регламента, публикации и т.п.


