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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения плана научно-исследовательской работы на 2015 г.
Разработка источника медленных нейтронов на базе линейного ускорителя ЛУЭ-8
Номер государственной регистрации


(указывается для переходящих тем)

 (указывается для переходящих тем)
	№п/п
	Наимено​вание этапов темы
	Основное содержание работ по этапам
	Чем заканчивается этап*
	Исполнители, организация-исполнитель
	Срок выполнения этапов
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	8
	Разработка источника медленных нейтронов на базе линейного ускорителя ЛУЭ=8
	Моделирование системы «нейтронная мишень – замедлитель» с целью оценки ожидаемых параметров нейтронного потока и необходимой защиты – 1 – 2 кв. 
Cборка и наладка источника медленных нейтронов – 2 – 3 кв. 
Экспериментальная оценка потока нейтронов и их спектров – 3 – 4 кв.
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