УТВЕРЖДАЮ

Научный руководитель тематического направления

академик 




В.А.Матвеев

                                         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  научно-исследовательской работы по тематическому направлению
Участие в глобальных мегапроектах фундаментальной физики

         Лаборатории радиохимических методов детектирования нейтрино и Галлий-германиевого нейтринного телескопа
7 Галлий-германиевый нейтринный телескоп, 01.2.00 305503, 13 Ядерная физика

	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	
	
	
	2012
	7500

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


7.1 Галлий-германиевый нейтринный телескоп
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	1. Продолжение ежемесячных       измерений потока солнечных  нейтрино на ГГНТ и анализ получаемых данных.

2. Разработка и изготовление установки отдувки германия с использованием эжекторной системы барботажа.

3. Замена выпарной вакуумной системы для перехода на новую технологическую схему извлечения германия со сбором конденсата.

4. Изготовление и технологические испытания новой системы улавливания германия из газового потока на насыпной колонке.  

5. Разработка методики аттестации германиевой лигатуры с использованием атомно-эмиссионного анализа германия на ICP-OES  спектрометре Optima 7000 DV.

6.  Изготовление Ge лигатуры с высо-кообогащенными изотопами германия.
	Отчёт по теме
	Л.И. Белоус, Е.П. Веретенкин, В.В. Горбачёв, П.П. Гуркина, 

С.М.Ештокин, О.А. Жорова, Т.В. Ибрагимова, А.В. Калихов,

Т.В. Кнодель, Ю.П.Козлова,
Б.А. Комаров, И.Н. Мирмов ,
Н.А. Тимофеевская, 

Н.Г.Хайрнасов, А.А. Шихин, В.Э. Янц


	2012
	2500

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


7.1.1 Увеличение массы мишени телескопа
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	Проведение регенерации и подготовка для включения в  активную часть мишени телескопа 3 т галлия
	Отчёт по теме
	
	2012
	5000

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель снс




Е.П. Веретёнкин
7.2  Калибровочный эксперимент с искусственным источником нейтрино на основе  радионуклида 51Cr на двухзонной галлиевой мишени
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	
	 
	
	2012
	4700

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


7.2.1  Искусственный источник нейтрино и двухзонный галлиевый реактор
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	1. Продолжение работ по разработке методики изготовления хромовой мишени для облучения нейтронами в реакторе СМ-3.

2. Разработка проекта опытной установки для изготовления мишени из обогащенного хрома.

3. Пробное облучение стержней из природного хрома.

4. Разработка принципиальных схем измерения активности 3 МКи 51Cr источника (2-3 независимых  метода).

5. Продолжение работ с ОАО «ГНЦ НИИАР» по оптимизации процесса облучения хромовой мишени с целью получения максимальной активности источника.

6. Приступить к работам по изготовлению двухзонного реактора для проведения эксперимента с источником на 50-ти тонной галлиевой мишени.
	Отчёт по теме
	
	2012
	1500

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель снс




Е.П. Веретёнкин
7.2.2  Дополнительные каналы системы  регистрации распадов 71Ge ГГНТ
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	Изготовление 8 дополнительных  каналов счетной системы телескопа.

Создание программ сбора данных и калибровки  8-ми дополнительных счетных каналов.

Проектирование и изготовлению пассивной и активной защит дополнинительных 8-ми счётных каналов ГГНТ
	 Отчёт по теме
	
	2012
	2000

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель нс




А.А.Шихин
7.2.3  Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счётчиков из  высокочистого кварца
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	Изготовление 20-ти миниатюрных низкофоновых пропорциональных счетчиков из высокочистого 

кварца.


	 Отчёт по теме
	В.Э.Янц


	2012
	600

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель снс ктн




И.Н.Мирмов

7.2.4  Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	Компьютерное моделирование калибровочного эксперимента с искусственным источником нейтрино 51Cr активностью 3 МКи на двухзонной галлиевой мишени
	 Отчёт по теме
	
	2012
	100

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Научный руководитель нс кфмн




В.В.Горбачёв

7.3  Проблема геофизических нейтрино
	Этап 
	Основное содержание работ по этапу
	Чем заканчивается этап
	Соисполнители
	Срок выполнения этапа
	Планируемое финансирование (тыс. руб.)

	1
	1. Испытания гадолиний содержащего сцинтиллятора для выяснения его временной стабильности. 

2. Подготовка рекомендаций для технического задания на проект полномасштабного Баксанского геонейтринного детектора (БГНД).
	Отчёт по теме 
	Совместно с лабораторией НАВЭ (научный руководитель Г.В.Домогацкий),
Е.П.Веретенкин, В.В.Горбачев,
Б.А.Комаров
	2012
	200

	2
	
	
	
	2013
	

	3
	
	
	
	2014
	


Заведующий лабораторией
член-корреспондент РАН



В.Н.Гаврин

                                                                                                                    

          СОГЛАСОВАНО
Заведующая Отделом лептонов высоких энергий и нейтринной астрофизики
член-корреспондент РАН   


 О.Г.Ряжская

Заведующий Баксанской нейтринной обсерваторией
д.ф.-м.н.




В.В.Кузьминов
